

Entrega do cronograma

Integrantes	RA
Diego Henrique Conceição Custódio	20240153
Gabriela Andrade Brito	20240868
Leonardo Dos Santos	20221957
Pedro Henrique Alves Marcandali	20241595
Vinicius Eduardo da Silva	20240289

Data	Fase	Ação	Responsável
03/mar	Pesquisa	Levantamento de Requisitos	Todos
10/mar	Arquitetura	Diagramas UML e estrutura inicial	Diego/ Pedro
17/mar	Arquitetura	Modelos do banco e conexão	Gabriela/ Pedro
24/mar	Desenvolvimento	Funcionalidades principais	Leonardo/ Vinicius
31/mar	Desenvolvimento	APIs e regra de negócio	Pedro
07/abr	Desenvolvimento	Teste e integração	Diego
14/abr	Teste	Teste gerais do sistema	Todos
12/mai	Homologação	Validação e documentação	Todos
19/mai	Final	Apresentação do projeto	Todos